## Идея: Включва разрушаване на съществуващи постройки

- Време за изпълнение 1 година
- Бюджет 528 000 лв.
- Необходим персонал 100 души

### Намиране на подходящи площи на които има стари и нови постройки

За целта ще използваме помощта на агенция за недвижими имоти. Те ще ни помогнат да намерим най подходящите застроени площи със стари и нови сгради.

- Бюджет 8 000лв
- Време за работа 1 20 Януари
- Pecypcu
  - Брокер на недвижими имоти 5 броя

## Закупуване на всички намерени стари и нови сгради на подходяща цена

В тази стъпка ще действаме малко по-подло и лукаво. Избираме всички стари сгради поради ниската им цена и ги закупуваме. За съжаление пазара на стари сгради е помалък и трябва да закупим и по-нови такива. Трябва да действаме с възможно понисък бюджет, така че единственият вариант е да намалим цената на сградите като платим на инфлуенсъри да напишат постове, в които пише че тези сгради за негодни за живот.

- Бюджет 300 000лв
- Време за работа 21 Януари 28 Февруари
- Pecypcu
  - Инфлуенсъри 3 броя
  - Нотариуси 2 броя

# Събаряне на всички сгради, които сме закупили

Най-мащабната стъпка от целия план. Всички тези сгради трябва да бъдат съборени. С помощта на булдозери и разрушаващи топки ще съборим всяка една закупена сграда.

- Бюджет 20 000лв
- Време за работа 1 Март 1 Юни
- Pecypcu
  - Булдозер − 2 броя

- Разрушаваща топка 2 броя
- Шофьор на булдозер 2 броя
- Шофьор на разрушаваща топка 2 броя

#### Голямото разчистване

Втората по мащаб стъпка в нашия план. С помощта на камиони трябва да извозим всичкия останал боклук след разрушаването на сградите.

- Бюджет 20 000лв
- Време за работа 2 Юни 2 Август
- Pecypcu
  - Камион 5 броя
  - Шофьор на камион 5 броя
  - Помощен персонал 30 броя

#### Подготвяне на площите за сеитба

След всичкото събаряне и разчистване, както и от самият релеф на луната, територията е силно набраздена и са отворени много големи кратери. С помощта на трактори и булдозери ще трамбоваме и изравним земята и ще запълним отворените кратери. След това с помощта на прикачният инвертар на тракторите ще изорем земята, за да е подготвена за сеитбата.

- Бюджет 30 000лв
- Време за работа 3 Август 20 Септември
- Pecypcu
  - Булдозер –2 броя
  - Трактор 5 броя
  - Шофьор на булдозер 2 броя
  - o Тракторист 5 броя

#### Построяване на оранжерии

Подготвяме се за сеитба. Времето напредва и кривите краставици не могат да растат нормално без помощта на оранжерия. С помощта на екип от архитекти и общи работници ще построим модерни оранжерии, в които краставиците да растат нормално.

- Бюджет 100 000лв
- Време за работа 21 Септември 15 Ноември
- Pecypcu
  - Инженери 3 броя

o Общи работници – 30 броя

#### Сеитба

Идва време за сеитба. С помощта на модерни сеялки ще засадим с криви краставици всички закупени площи.

- Бюджет 50 000лв
- Време за работа 15 Ноември 31 Декември
- Pecypcu
  - Сеялки 3 броя
  - Оператор на сеялка 3 броя
  - Помощен персонал 8 броя